ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

การติดตามฯ ในรอบครึ่งแรก		การติดตามฯ ในรอบสิ้นปี
ก.ค. 2551	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ม.ค. 2552
15 ส.ค. 2551	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	มี.ค. 2552
1 ก.ย. 2551	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร พิจารณาร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	มี.ค. – เม.ย. 2552
20 ก.ย. 2551	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย	พ.ค. – มิ.ย. 2552
19 ก.พ. 2552	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เพื่อจัดเตรียมข้อมูล	มิ.ย. - ก.ค. 2552
20 ก.พ. - 8 เม.ย. 2552 (ภายใน 8 เม.ย. 2552)	มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ	ก.ค.-ต.ค. 2552 (ภายใน 8 ต.ค. 2552)
9-17 เม.ย. 2552	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ วิเคราะห์/สรุปผล และจัดทำร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ต.ค. 2552
24 เม.ย. 2552	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ	ต.ค. 2552
12 พ.ค. 2552	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เพื่อรับฟังความเห็น และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงาน	พ.ย. 2552
ภายใน 15 พ.ค. 2552	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย	ภายใน 15 พ.ย. 2552