ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

การติดตามฯ ในรอบครึ่งแรก	การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปี งปม. 2553 (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2553)	การติดตามฯ ในรอบสิ้นปี
ส.ค. 2552	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	ม.ค. 2553
	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ *อธิการบดีและคณะผู้บริหาร* เพื่อพิจารณาโปรแกรมฯ	23 ก.พ. 2553
17 ส.ค. 2552	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างแผนการติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	29 มี.ค. 2553
3 ก.ย. 2552	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** พิจารณาร่างแผนการติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน	**18 พ.ค. 2553**
	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ *อธิการบดีและคณะผู้บริหาร* เพื่อทบทวนโปรแกรมฯ	8 มิ.ย. 2553
26 ก.ย. 2552	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำร่างแผนการติดตามฯ และกรอบ/โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย	**3 ก.ค. 2553**
23 ก.พ. 2553	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ *อธิการบดีและคณะผู้บริหาร* เพื่อจัดเตรียมข้อมูล	31 ส.ค. 2553
	ฝ่ายเลขานุการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ *หน่วยงาน*	31 ส.ค. 2553
ก.พ. - 8 เม.ย. 2553 (ภายใน 8 เม.ย. 2553)	มหาวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ	ส.ค.- 8 ต.ค. 2553 (ภายใน 8 ต.ค. 2553)
12-20 เม.ย. 2553	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ วิเคราะห์/สรุปผล และจัดทำร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	11-19 ต.ค. 2553
21 เม.ย. 2553	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ *อธิการบดีและคณะผู้บริหาร* เพื่อพิจารณาร่างรายงานฯ	20 ต.ค. 2553
29 เม.ย. 2553	คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาร่างรายงานฯ	28 ต.ค. 2553
18 พ.ค. 2553	คณะกรรมการติดตามฯ ประชุมหารือร่วมกับ**อธิการบดีและคณะผู้บริหาร** เพื่อรับฟังความเห็นและตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงาน	**4 พ.ย. 2553**
ภายใน 20 พ.ค. 2553 (สภาฯ ประชุม 5 มิ.ย. 2553)	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จัดทำรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย	**ภายใน 15 พ.ย. 2553 (สภาฯ ประชุม 27 พ.ย.2553)**