

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ที่	กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ษ	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1	กำหนดวันจัดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย												
	- กำหนดวันจัดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day”							27 เม.ย					
2	กำหนดมาตรฐาน 5ส												
	- อนุกรรมการและเลขานุการกำหนดมาตรฐาน 5ส ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย												
3	ดำเนินกิจกรรม 5ส												
	- ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม 5ส ตามมาตรฐาน 5ส ที่อนุกรรมการและเลขานุการตั้งไว้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ทำการคัดแยกเอกสารทำลายและทำการรวบรวมข้อมูลเอกสารทำลายเพื่อรายงานผลต่อไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	- ทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5ส												
	- ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ							27 เม.ย					18 ก.ย
5	รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล												
	- รายงานผลตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 5ส ในรอบครึ่งปีและสิ้นปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย								24 พ.ค (ครึ่งปี)				
	- รายงานผลและสรุปกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day”												20 ก.ย (สิ้นปี)