

แผนการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลส่วนที่ 1

RMP-002

เจ้าของโครงการ : นางเยาว์ สุคำภา (236024)

ชื่อความเสี่ยง : การสูญเสียข้อมูลสำคัญในระบบสารสนเทศด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ ระยะที่ 2

สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินค่าความเสี่ยงก่อน มีกิจกรรมควบคุม			ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้			วิธีการจัดการความเสี่ยง	สัญญาณเตือนภัย
	L	I	R1	L	I	R2		
1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอาจมีเสถียรภาพไม่เพียงพอ ส่งผลต่อระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานออนไลน์ 2) ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานออนไลน์ อาจมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีโอกาสถูกโจมตี หรือลักลอบเข้าระบบ หรือข้อมูลถูกนำออกจากระบบ	2	2	4 M	1	1	1 L	การลดความเสี่ยง โดยทดสอบเรียกใช้งานข้อมูลในระบบ อยู่เสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลในระบบ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ และประสานงานกับ MIS อย่างต่อเนื่อง	1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้บ่อยครั้ง 2) ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความเสียหายหรือบางส่วนสูญหายไปจากระบบ